CompTIA Project+

Visión General

CompTIA Project+ proporciona a los profesionales de TI habilidades prácticas de gestión de proyectos para coordinar proyectos de tamaño pequeño a mediano utilizando metodologías en cascada y ágiles.

CompTIA Project+ es ideal para profesionales de TI que necesitan gestionar proyectos menos complejos como parte de sus otras responsabilidades laborales. Los empleadores demandan Project+ porque abarca cómo gestionar el ciclo de vida de un proyecto identificando y gestionando riesgos, estableciendo un plan de comunicación, gestionando recursos y partes interesadas, y manteniendo la documentación del proyecto.

Las habilidades de gestión de proyectos a nivel básico para los profesionales de TI se han vuelto necesarias a medida que la industria se vuelve más regulada y se pone más énfasis en la gestión de riesgos. Además, las metodologías ágiles y en cascada se utilizan con más frecuencia para una mayor variedad de proyectos de TI. Los gerentes de contratación necesitan que su personal gestione proyectos, determine el riesgo del proyecto y se comunique con los equipos de proyecto. Esto hace que CompTIA Project+ sea la certificación ideal para los profesionales de TI que buscan aprender esas habilidades prácticas de gestión de proyectos a nivel básico. El examen Project+ asegura que el candidato tiene el conocimiento y las habilidades requeridas para: la Gestión de Proyectos.

GESTIÓN DE PROYECTOS

¿Quien debería asistir?

- **Gerente de proyectos de TI junior • Coordinador de proyectos • Líderes de QA • Maestros SCRUM**
- **Líderes de desarrollo • Propietarios de producto • Técnicos de soporte de nivel II • Analistas asociados / de negocios**
- **Analistas de control de proyectos (miembros del equipo PMO)**

Agenda del curso

Duración: 5 días /40 horas

Día 1
- Definición de los fundamentos de Gestión de Proyectos
- Iniciando el proyecto
- Planificación del proyecto
- Preparándose para desarrollar el cronograma del proyecto

Día 2
- Preparándose para desarrollar el cronograma del proyecto
- Desarrollando el cronograma del proyecto
- Planificando los costos del proyecto

Día 3
- Planificando los Recursos Humanos y la Gestión de Calidad
- Communicating During the Project
- Planning for Risk

Día 4
- Planificación de adquisiciones durante los proyectos
- Planificación para el cambio y las transiciones
- Executing the Project
- Ejecución del plan de adquisiciones

Día 5
- Seguimiento y control del rendimiento del proyecto
- Seguimiento y control de los riesgos del proyecto
- Cierre del proyecto
- Monitoreo y control de restricciones del proyecto
- Seguimiento y control de adquisiciones

Conceptos de Gestión de Proyectos **33%**	Fases del Ciclo de Vida del Proyecto **30%**	Herramientas y Documentación **19%**	Fundamentos de TI y Gobernanza **18%**
• Explicar las características básicas de un proyecto y diversas metodologías y marcos utilizados en proyectos de TI • Comparar y contrastar conceptos de Agile vs. Waterfall • Aplicar el proceso de control de cambios a lo largo del ciclo de vida del proyecto • Dada una situación, realizar actividades de gestión de riesgos y gestión de problemas • Aplicar actividades y técnicas de desarrollo y gestión de cronogramas • Comparar y contrastar conceptos de gestión de la calidad, gestión del rendimiento y gestión de la comunicación • Dada una situación, aplicar técnicas efectivas de gestión de reuniones y realizar actividades básicas relacionadas con la gestión de equipos y recursos • Explicar conceptos importantes sobre la adquisición de proyectos y la selección de proveedores	Explicar el valor de los artefactos en la fase de descubrimiento/preparación de conceptos de un proyecto • Dado un escenario, realizar actividades durante la fase de inicio del proyecto, fase de planificación del proyecto y fase de ejecución del proyecto • Explicar la importancia de las actividades realizadas durante la fase de cierre.	Dada una situación, utiliza las herramientas apropiadas a lo largo del ciclo de vida del proyecto • Compara y contrasta diversas herramientas de productividad en la gestión de proyectos • Dada una situación, analiza los gráficos de calidad y rendimiento para informar las decisiones del proyecto	Resumir los factores básicos ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) relacionados con las actividades de gestión de proyectos • Explicar los conceptos relevantes de seguridad de la información que impactan los conceptos de gestión de proyectos • Explicar las consideraciones de cumplimiento y privacidad relevantes que impactan la gestión de proyectos • Resumir los conceptos básicos de TI relevantes para la gestión de proyectos de TI • Explicar los procesos de control de cambios operativos durante un proyecto de TI

Examen

Nombre del examen:PK0-005
Cantidad de preguntas: 90 preguntas máximo
Formato: Selección múltiple interactiva y desempeño
Disponibilidad: Pearson VUE
Puntuación para pasar: 710
Duración del examen: 90 minutos

Certificación

La nueva certificación se puede obtener aprobando un solo examen desarrollado internamente por CompTIA utilizando nuestro mejor proceso acreditado por ISO.

Información general

- Único Centro de Entrenamiento Autorizado en el país
- Los honorarios del curso incluye el costo del examen
- Cada estudiante tendrá acceso a un entorno personalizado de aprendizaje con todos los contenidos necesarios para el curso
- Se incluye el acceso a los laboratorios virtuales para la realización de los ejercicios y aumentar así la comprensión y dominio de los objetivos del curso
- Como material para la preparación cada estudiante tendrá acceso a su propio entorno de preguntas de práctica para simular un ambiente de examen y mejorar las posibilidades de éxito
- Precio sugerido, USD 2,000 o su equivalente en pesos dominicanos

CompTIA Authorized Partner DELIVERY PARTNER

CompTIA Project+ CERTIFICATION Plus Series

SAVANT CONSULTORES

CompTIA